

Стройка тоннеля— без контрольных заданий

Девятый участок Земжелдорстроя на постройке проездного тоннеля не имеет контрольных цифр стоимости объектов строительства.

Контрольно-плановый отдел Земжелдорстроя дал задание производителю работ участка для выемки за вторую декаду по 16 и 17 секциям земляных работ грейфером в размере 600 кубм.

Но плановый отдел не дал контрольных заданий в ценностном выражении стоимости строительства этого объекта.

Плановик зав. Прибыткова объясняет это положение тем, что плановый отдел цеха не дает этих цифр, ссылаясь на то, что эти цифры еще не утверждены ЦЭУ комбината.

Нормировщик этого участка Моисеичко, выдавая декадные планы-наряды на строительные работы по тоннелю, руководствуется едино-республи-

канскими расценками и совершенно не знает, в какую сумму выразится строительство этого объекта согласно плановым наметкам.

Кроме того, Моисеичко, в задачу которого входит борьба за снижение себестоимости, развел руками в недоумении, когда ему напомнили о реализации решения янбарского пленума ЦК и ЦКК о снижении себестоимости строительства.

— Мы таких директив не читали, не знаем, нужно ли снижать на 15 процентов или нет. Нам об этом никто ничего не говорил. Мы работаем так, как работали в прошлом году.

Факт говорит за себя. Решения январского пленума игнорируются. Они должны быть доведены до каждого рабочего, до каждого ИТР, до каждого служащего.