

В кратчайший срок закончить ремонт кино „Коммунар“ и театра

По распоряжению главного инженера строительства соцгорода т. Эштейн на ремонт звукового кино должен быть закончен к 15 октября. Рабочей силой ремонт был обеспечен полностью. Недостатка в материалах также нет. Между тем, график снова срывается. Прораб т. Чичков даже затрудняется сказать, когда металлурги и строители Сталинска увидят вновь фильм на экране звукового театра.

Сейчас стоят выредкость теплые, солнечные дни. Казалось бы, что у строителей каждый день должен быть нагружен до предела. Однако, на звуковом кино до сих пор не закончен ремонт наружной штукатурки. Передняя часть здания все еще в лесах. В другой части идет побелка. Вопрос о внешнем оформлении кино до сих пор не решен. Между зав. проектным отделом т. Коструба и тов. Чичковым продолжаются нескончаемые переговоры о том, в какой цвет окрасить здание.

Вялость работ по оформлению здания задерживает ремонт крыши. Объем работ по крыше большой, но нач. отдела подсобных предприятий т. Говорусский дал только 2 рабочих. Планировка во все здание идет очень медленно. Тротуары еще не укладываются. Электропроводка как внутри здания, так и снаружи должна быть переоборудована. К этой работе электромонтаж приступил лишь недавно и выполняет ее черепашьими темпами.

Внутри здания проделана за последнее время значительная работа по ремонту потолка и штукатурке. Часть дверей заменена новыми. Давно закончена штукатурка фойе, но к оформлению фойе еще не приступлено.

Тов. Чичков заверяет, что ремонт штукатурки по зрительному залу будет закончен в ближайшие дни. К побелке зрительного зала сразу приступить нельзя — много времени потребуется на просушку стен. Но тут сила беда: котельная кино не готова, там неисправен дымоход, не сделаны и другие «мелочи». Прораб цеха спец. работ тов. Шрайбер отнюдь не спешит со сдачей отопления.

Допускать дальше срыв работ по ремонту звукового кино нельзя. За это несет ответственность не только прораб участка тов. Чичков, но и в первую очередь т. Эштейн, секретарь партийного комитета т. Комолов и председатель Постройкома т. Аниченко.

Не мало осталось сделать и по ремонту гортеатра. Снаружи леса еще не убраны. Наружная штукатурка не

не убраны. Нагужная штукатурка не закончена. В ближайшие дни прощай участок тов. Аппан обещает приступить к отделке здания саружк.

Внутри основная часть работ выполнена. Закончена покраска стен, потолка, vestibul, осталась лишь отделка навесей. Красиво оформлен зал фойе. Заключаются работы в помещении буфета. Зрительный зал штукатурен.

Полы театра, из-за отсутствия подпольной вентиляции, были поражены домовым грибом. Сейчас сделаны отдушины, идет планировка в нижней части здания и проसупка.

Сделано по театру еще далеко не все, а у строителей уже появилась опасная уверенность. Тов. Аппан заявляет, что к 26 октября маляры и штукатурь закончат все работы, в то время как осталось немало работ по отделке здания декоративных мастерских.

Звуковое кино и театр должны быть отремонтированы в самый кратчайший срок!

П. Буря.