

# Когда же будет благоустроена предместная площадь?

Уже несколько лет предместная площадь, где сооружен новый мост через реку Аба, и весь прилегающий район представляют собой весьма непривлекательное зрелище. Трест «Сталинскпромстрой» все никак не может полностью закончить строительство моста и благоустройство площади. Трудящиеся вынуждены ходить среди вырытых котлованов и гор земли.

На окончание строительства моста и благоустройство площади ассигновано 1.800 тысяч рублей, в том числе на разборку старого моста 100 тыс. руб., устройство набережных — 400 тыс. руб., окончание работ по новому мосту — 100 тыс. руб. и т. д. Но эти средства используются плохо.

Решением от 12 апреля исполком горсовета обязал трест «Сталинскпромстрой» закончить переноску подземных коммуникаций к 15 июня, разобрать старый мост, расчистить русло р. Аба и построить набережные к 15 июля, а к 15 сентября закончить все работы по благоустройству. График выполнения работ трест совместно с отделом капитального строительства Кузнецкого комбината должны были представить к 20 апреля.

К сожалению, работники треста и ОКСа Кузнецкого комбината не выполняют решение горсовета. График работ к 20 апреля составлен не был. Постоянная строительная комиссия горсовета, запросившая сведения о графике, также до сих пор не получила никакого ответа ни от отдела капитального строительства комбината, ни от треста «Сталинскпромстрой». А ведь время не ждет.

Выполнение работ по благоустройству площади возложено в основном на стройуправления №№ 9 и 10. Но начальники этих управлений гг. Молчанов и Па-

ленно проложить через проспект Молотова (у моста по правому берегу) на значительной глубине отрезок коллектора фекальной канализации для 32-го квартала, что тоже представляет собой серьезную задачу.

Нельзя не упомянуть об отношении треста к выполнению ряда других работ по благоустройству. Невнимательное отношение работников треста к этим вопросам приводит к тому, что внешний облик города из года в год становится все более запущенным. В частности, не сооружаются ограды между домами, по улицам и скверам, плохо ведется строительство дорог, совершенно нетерпимо положение с освещением улиц.

Трудящиеся города были очень обрадованы, когда по проспекту Молотова зажглись фонари. Но они недолго горели. Сначала потухла часть из них, а сейчас они вообще не горят. Стройуправление № 4 (начальник т. Михеев) из-за мелких недоделок до сих пор не может их передать горэлектротресту. Спрашивается, до каких же пор по милости т. Михеева трудящиеся будут ходить в потемках? Бетата, горэлектротрест в этом вопросе стоит на позиции невмешательства и не добивается устранения недоделок.

При прокладке кабеля и трассы теплофикации по проспекту Молотова повреждены тротуары и дороги, но их никто не собирается асфальтировать. Трасса теплофикации должна быть засыпана, колодцы забетонированы.

Неряшливость, недоделки стали обычным явлением в работе строителей. Они заваливают возле строек улицы стройдетальями и землей, годами не приводят в порядок территорию возле выстроенных

сведения о графике, также до сих пор не получила никакого ответа ни от отдела капитального строительства комбината, ни от треста «Сталинекпромстрой». А ведь время не ждет.

Выполнение работ по благоустройству площади возложено в основном на стройуправления №№ 9 и 10. Но начальники этих управлений гг. Молчанов и Пахотин до сих пор, видимо, не поняли необходимости быстрее завершения работ, а потому и растягивают их на определенный срок.

Руководители треста обязаны вмешаться в это дело, быстро составить график и требовать его выполнения от гг. Молчанова и Пахотина.

Нужно отметить, что, помимо указанных здесь работ, необходимо также немед-

собирается асфальтировать. Трасса теплофикации должна быть засыпана, колодцы забетонированы.

Неряшливость, недоделки стали обычным явлением в работе строителей. Они заваливают возле строек улицы стройдетальями и землей, годами не приводят в порядок территорию возле выстроенных домов.

Отставанию работ по благоустройству пора положить конец. Исполком горсовета должен потребовать от строителей выполнения принятых решений, добиться быстрее выполнения работ по благоустройству города.

**В. САВЧЕНКО,**

председатель постоянной строительной комиссии горсовета.